Accusé de réception en préfecture
075-200054781-20250516-D2025-104-Al
Date de télétransmission : 16/05/2025
Date de réception préfecture : 16/05/2025

DECISION DU PRESIDENT D2025-104

Objet: Acte modificatif n°1 de I’accord-cadre n°20236000000094 relatif a la réalisation d’études
structurelles de potentiel solaire et de dimensionnement de projets d’autoconsommation de toiture
sur les batimentsinscrits dans le Projet de solarisation métropolitain — Lot n°1 : Etudes de structures

Le Président de la Métropole du Grand Paris,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5219-1,
Vu le code de la commande publique, notamment I'article R. 2194-8,

Vu le décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmeétre fixant le siége et désignant
le comptable public de la Métropole du Grand Paris,

Vu l'élection du Président de la Métropole du Grand Paris du 09 juillet 2020,

Vu la délibération CM2025/04/07/29-2 du Conseil de la Métropole du 7 avril 2025 portant
modification des délégations d’attributions du Conseil de la Métropole du Grand Paris au Président
pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement
des marchés et des accords-cadres de fournitures, de services et de travaux ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu l'arrété du Président n°AP2025/87 du 16 avril 2025 portant délégation de signature 8 Monsieur
Philippe CASTANET, directeur général des services de la Métropole du Grand Paris,

Vu la décision du Président n® D2023-142 portant conclusion de I'accord-cadre relatif a la réalisation
d’études structurelles de potentielsolaire et de dimensionnement de projets d’autoconsommation
de toiture sur les batiments inscrits dans le projet de solarisation métropolitain — Lot n°1 : études de
structures,

Vu I'accord-cadre n°20236000000094 notifié le 3 octobre 2023, concernant la réalisation d’études
structurelles de potentiel solaire et de dimensionnement de projets d’autoconsommation de toiture
sur les batiments inscrits dans le projet de solarisation métropolitain — lot n°1 : études de structures,
conclu pour une durée initiale de deuxans a compter de sa date de notification, reconductible 1 fois
pour une nouvelle période de deux ans, a bons de commande avec un montant minimum de 150 000
€ HT etavecun montant maximum de 700 000 € HT sur la période initiale, puis sans montant minimum
et avec un montant maximum de 400 000 € HT pour la période de reconduction,

Considérant la nécessité de passer un acte modificatif n°1 a 'accord-cadre susvisé, pour intégrerdes
prix nouveaux au bordereau des prix unitaires afin de permettre une exécution optimisée des
prestations attendues au plus prés des spécificités de chaque collectivité, notamment en termes
d’investigations complémentaires lorsque les documents techniques nécessaires ne sont pas
disponibles,

Considérant que I'acte modificatif n°1 n’emporte aucune incidence financiére sur le montant
maximum de I'accord-cadre,
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DECIDE

Article 1¢" : La conclusion de I'acte modificatif n°1 de I'accord-cadre n°20236000000094 concernant la
réalisation d’études structurelles de potentiel solaire et de dimensionnement de projets
d’autoconsommation de toiture sur les batiments inscrits dans le projet de solarisation métropolitain
— ot n°1 : études de structures, avec I'entreprise GINGER CEBTP, sise 12 avenue Gay Lussac 78990
ELANCOURT, portant modification du bordereau des prix unitaires, sans incidence financiére sur le
montant total de I'accord-cadre.

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée a :

- Monsieur le Préfet de la région d’lle-de-France,
Monsieur le Trésorier.

Par ailleurs, notification en est faite au prestataire.

Fait a Paris, le 1 5 MAI 2025

Pour le pouvoir adjudi

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractére exécutoire de la présente décision et informe que celle-ci peut
faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois a
compter de la notification ou de la publication de I'acte.



